


月間工程表

2024年11月	工事件名 河川激甚災害対策特別緊急工事(護岸工その1) 受注者 清水・幸和特定建設工事共同企業体 作成日 2024年10月30日	No. 39
----------	--	---------------

今月の重点目標: 重機接触災害の防止	工期 2021年7月14日 2025年3月15日
--------------------	--------------------------------



行事予定	交通ルール再周知の日	安全協議会、安全大会	交通ルール再周知の日	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	社会貢献活動、安全協議会
玉掛けワイヤー点検色	緑	黄	赤	白	緑	黄								
予想される災害	・近接構造物、インフラ設備との接触による破損		・出入口での第三者接触災害		・火事による災害		・吊荷落下災害		・巡回中の交通災害		・昇降設備を省略して場内移動し転倒する			
予想される災害への防止対策	・作業前の現地確認、インフラマップ確認徹底		・明確な合図による交通誘導を確実に実施する		・火気使用時の消火器消火パケツ設置		・合図の徹底、玉掛け使用器具点検の実施		・周囲確認、交通ルール遵守徹底		・昇降設備の設置、使用状況の確認			